

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN**  
**PROYECTOS INSTITUCIONALES**

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHAS (Inicio-Finalización)
Construcción del Área Quirúrgica del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación.	Proyecto de construcción incluido previamente en el banco de proyectos de la Dirección de Programación de Inversiones del MEF.	Fase de Formulación y Evaluación.
Elaboración del Plan de Emergencia para el INMFRE.	Plan de actuación en situaciones de emergencia en el instituto, con asesoría de SISED-MINSA; para revisión y aprobación por parte de la Academia de Formación de Bomberos de Panamá.	Inició en abril 2018 y concluye en enero 2019 con la aprobación del documento escrito.
Actualización de la Cartera de Servicios e Informe de Costos del INMFRE.	Este proyecto se llevó a cabo con asesoría del Dpto de Economía de la Salud de DIPLAN-MINSA y la Unidad de Costos del MINSA.	Fecha de inicio mayo 2018 y finalizó en febrero 2019.
Construcción del Auditorio Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación.	Proyecto de construcción, introducido en el banco de proyectos de la Dirección de Programación de Inversiones del MEF.	Fase de Formulación y Evaluación. 1 de marzo 2019
Formulación del Plan Estratégico para el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación.	Consiste en la elaboración de un Plan Estratégico proyectado a mediano-largo plazo para el INMFRE.	Inició en marzo 2019 con asesoría de DIPLAN-MINSA.
Revisión y Aprobación del Manual de Funciones y nueva estructura organizacional para el INMFRE.	A través de la OODI-MINSA, quienes preparan el documento escrito que será enviado al MEF y, posteriormente, entregado de manera formal a nuestra institución.	Inició en julio 2018 y propuesta presentada al Patronato en abril 2019.
Identificación de Procesos y desarrollo de Manuales de Procedimientos en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación.	Identificar todos los procesos internos que se llevan a cabo en la institución y desarrollar los respectivos Manuales de Procedimientos.	Fase de Propuesta; con asesoría de la Oficina de Organización y Desarrollo Institucional del MINSA (OODI). Mayo 2019.

Elaborado por la Oficina de Planificación. 27 de mayo 2019